



Dodatek č. 1 ev č. OISM/2020/2020
Smlouvy o dílo č. OISM/2020/142
uzavřený podle smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

I. Článek
Smluvní strany

OBJEDNATEL: MĚSTO NEJDEK

se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
IČ: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM, tel.: 353 240 122
Bc. Michaela Palusková OISM, tel.: 770 125 571c) technický dozor
objednatele (dále jen „**TDO**“): Zdeněk Pospíšil, 724 054 890
(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: DESIGNSTAV KARLOVY VARY S.R.O.

Se sídlem: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
Zastoupený: Regina Krnáčová, jednatelka
IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381
Bankovní spojení: ČSOB v Karlových Varech
Číslo účtu: 271443938/0300
Zapsána u KS v plzni, odd. C, vložka 28495

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Regina Krnáčová, jednatelka
b) ve věcech technických: Regina Krnáčová, Eduard Juraška

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají ve smyslu zákona, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek:

**ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Nejdek,
Chodovská č.p. 465**

44

1. Předmět dodatku smlouvy č.1

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1:

ZL 001: Změna podlahy kotelna BD Nejdek

ZL 002: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek

ZL 003: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek ZTI

ZL 004: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek Plynová přípojka

ZL 005: Příloha ke změnovým listům č. 1,2,3,4 – Neprováděné práce dle SOD - méněpráce

2. Termíny plnění

2.1. Článek III. 1.b) se mění takto:

Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **31.7.2020**

2.2. Ostatní ustanovení článku III. Zůstávají beze změn

3. Cena za dílo, platební podmínky

3.1. Článek IV. smlouvy o dílo se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	2 872 738,44 Kč
Změnový list č. 1 bez DPH:	62 292,85 Kč
Změnový list č. 2 bez DPH	632 461,78 Kč
Změnový list č. 3 bez DPH	58 752,95 Kč
Změnový list č. 4 bez DPH	22 000,00 Kč
Změnový list č. 5 bez DPH	-120 521,74 Kč

Cena celkem bez DPH	3 527 724,28 Kč
DPH15%	529 158,64Kč

Cena díla včetně změn díla č. 1 včetně DPH: **4 056 882,92 Kč**

3.2. Ostatní ustanovení článku IV. zůstávají beze změn

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ustanovení původní kupní, tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4.4. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

ZL 001: Změna podlahy kotelna BD Nejdek

ZL 002: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek

ZL 003: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek ZTI
ZL 004: Změna oproti PD a položkovému rozpočtu na objektu Nejdek Plynová přípojka
ZL 005: Příloha ke změnovým listům č. 1,2,3,4 – Neprováděné práce dle SOD – méněpráce

4.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 47. jednání usnesením č. RM/1420/47/2020

V Mezirolí dne 9.6.2020
DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Mezirolí 161
362 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 381 DIC: CZ01486381

Za zhotovitele

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.

Regina Krnáčová, jednatelka



V Nejdku dne 11.6.20

1.2. Hlav

za objednatele

Ludmila VOCELKOVÁ, starostka

ka