

**Dodatek č. 2 ev č. OISM/2020/274
Smlouvy o dílo č. OISM/2020/157**

uzavřený podle smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

**I. Článek
Smluvní strany**

OBJEDNATEL: **MĚSTO NEJDEK**
se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM
Alena Volná, referentka OISM
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): Zdeněk Pospíšil

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**
Se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
Zastoupený: Ing. Františkem Šneberkem, jednatelem
IČO: 18248675
DIČ: CZ18248675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 359948391/0100, 5220013711/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. František Šneberk, jednatel
b) ve věcech technických: Josef Bartyzal, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek smlouvy na akci:

Nejdek, rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. Karla IV.

1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, včetně všech souvisejících dodatků, uzavřené dne 25.5.2020 / 28.5.2020, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohody na úpravě termínu plnění z důvodu dodatečných stavebních prací.

2. Termíny plnění

- 2.1. Článek III. Termíny plnění, odst. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní:
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:
Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
- a) Zahájení plnění Předmětu díla: **24. června 2020**
- jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací;
 - b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **4. září 2020**
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelům;
- Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelům od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 2.2. Všechna ostatní ustanovení článku III. Termíny plnění zůstávají v platnosti beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo č. OISM/2020/157, včetně dodatku č. 1 ev. č. OISM/2020/246, pokud nejsou tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 54. jednání usnesením č. RM/1600/54/2020.

V Nejdku dne 19. 8. 2020

Ve Svatavě dne 18.08.2020



za Objednatele
Ludmila Vocolková
starostka města



za Zhotovitele
Ing. František Šneberk
jednatel



4
**ISSO - inženýrské
stavby**
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 267
DIČ: CZ18246875