



**Dodatek č. 3 ev. č. OISM/2020/281
Smlouvy o dílo č. OISM/2020/157**

uzavřený podle smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

**I. Článek
Smluvní strany**

OBJEDNATEL: **MĚSTO NEJDEK**
se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM
Alena Volná, referentka OISM
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): Zdeněk Pospíšil

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**
Se sídlem: Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava
Zastoupený: Ing. Františkem Šneberkem, jednatelem
IČO: 18248675
DIČ: CZ18248675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 359948391/0100, 5220013711/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. František Šneberk, jednatel
b) ve věcech technických: Josef Bartyzal, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek smlouvy na akci:

Nejdek, rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. Karla IV.

1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 25.5.2020 / 28.5.2020, včetně všech souvisejících dodatků, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy dohodly na rozšíření předmětu díla a navýšení ceny díla o Změnový list č. ZL: 04, ze dne 24.08.2020.

2. Předmět díla - předmět dodatku č. 3 smlouvy o dílo

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou práce v rozsahu Změnového listu č. ZL: 04 a Oznámení změny č. OZ: 04.

3. Cena díla

- 3.1. Článek IV. smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se mění tak, že nyní zní:
Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a Změnovými listy č. ZL: 01, 02, 03 a 04 a je v členění:

Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	10 077 332,91 Kč
Změnový list č. 01 bez DPH:	926 584,00 Kč
Změnový list č. 02 bez DPH:	164 330,00 Kč
Změnový list č. 03 bez DPH:	68 553,00 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 vč. ZL č. 01, 02, 03 bez DPH:	11 236 799,91 Kč
Změnový list č. 04 bez DPH:	93 875,00 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 3 vč. ZL č. 04 bez DPH:	11 330 674,91 Kč
DPH 21 %:	2 379 441,73 Kč

Celková cena díla s DPH:	13 710 116,64 Kč
--------------------------	------------------

- 3.2. Všechna ostatní ustanovení článku IV. Cena díla, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo č. OISM/2020/157, včetně všech souvisejících dodatků, pokud nejsou tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 55. jednání usnesením č. RM/1642/55/2020.

V Nejdku dne*1.9.2020*.....


Ve Svatavě dne*31.8.2020*.....



za Objednatele

Ludmila Vocelková

starostka města



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ16248675

za Zhotovitele

Ing. František Šneberk

jednatel

