

DODATEK Č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje zrealizovat dílo na stavbě

NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ ZEĎ NA P.P.Č. 59/1 U P.P.Č. 319/1 K.Ú. NEJDEK POD HZS NEJDEK

č. objednatele: OISM/2025/0273 – **Dodatek č. 1**

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. OBJEDNATEL: **Město Nejdek**
Sídlo: náměstí Karla IV. 239, 362 21
Zastoupené: Ludmilou Vocolkovou, starostkou města
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
Číslo účtu: 27-5619290227/0100
IČO: 00254801
DIČ: CZ00254801
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocolková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Rohlík, vedoucí OISM
Tel: 353 240 122, 770 188 105
Jarmila Rubešová, referent správy majetku
Tel./Fax 353 240 121, 353 825 152,
E-mail: j.rubesova@nejdek.cz
Technický dozor objednatele: David Koryta, tel. 724 749 925
dále jen „objednatel“

a

- 1.2. ZHOTOVITEL: **Karlovarské stavby s.r.o.**
Sídlo: Plzeňská 3352/156, 150 00 Praha
Zastoupen: Gabrielou Kopeckou, jednatelkou
Kontaktní adresa: Nad Dvorem 804/1, 360 01 Karlovy Vary
Zastoupen: Gabrielou Kopeckou
Bankovní spojení: 131-3324940297/0100
IČO: 22562362
DIČ: CZ22562362
Tel: 734 383 414
E-mail: kopecka@karlovarskestavby.cz
Zástupce ve věcech smluvních: Gabriela Kopecká, jednatelka
Zástupce ve věcech technických: Michael Kůst
Tel./Fax 734 383 393
Email: kust@karlovarskestavby.cz

dále jen „zhotovitel“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 16. 07. 2025, ve znění pozdějších dodatků, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na prodloužení lhůty k realizaci díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1. Předmětem tohoto dodatku je ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA: Článek 2. *Čas plnění*, odst. č. 1 shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní:

1.1. Termín zahájení prací:	22. 7. 2025
Dokončení díla:	15. 12. 2025

Termín řádného dokončení díla je možno přiměřeně prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže zápisem ve stavebním deníku, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými klimatickými podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce, které jsou předmětem této smlouvy, provádět, nebo z viny objednatele. Nezajištění subdodávky nebo materiálu pro provádění díla není důvodem pro prodloužení termínu.

Všechna další ostatní ustanovení článku 2. *Čas plnění* dle smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo č. OISM/2024/0273, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce a v elektronické podobě s platností originálu.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Nejdek usnesením č. RM/2597/90/2025 ze dne 5. 9. 2025

Za objednatele:
Město Nejdek
Dne 12. 9. 2025

Za zhotovitele:
Karlovarské stavby s.r.o.
Dne 12. 9. 2025

Ludmila Vocolková
starostka města

Gabriela Kopecká
jednatelka společnosti