

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje zrealizovat dílo na stavbě

REKONSTRUKCE MOSTU M10 K RESTAURACI MEXIKO - BERNOV

č. objednatele: OISM/2024/0338 – **Dodatek č. 2**

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. OBJEDNATEL: **Město Nejdek**
Sídlo: náměstí Karla IV. 239, 362 21
Zastoupené: Ludmilou Vocolkovou, starostkou města
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
Číslo účtu: 27-5619290227/0100
IČO: 00254801
DIČ: CZ00254801
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocolková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Alena Volná, referent investic
Tel: 353 240 123, 778 724 397
Jarmila Rubešová, referent správy majetku
Tel./Fax 353 240 121, 353 825 152,
E-mail: j.rubesova@nejdek.cz
Technický dozor objednatele: Zdeněk Pospíšil, Tel. 724 054 890
dále jen „objednatel“

a

- 1.2. ZHOTOVITEL: **KAREA, spol. s r.o.**
Sídlo: K Panelárně 172, 360 01 Otovice
Zastoupen: René Ludvíkem, jednatelem
Kontaktní adresa: Dubová 440/3, 360 01 Karlovy Vary
Zastoupen: René Ludvíkem, jednatelem
Bankovní spojení: 712980/0300
IČO: 44268122
DIČ: CZ 44268122
Tel: 353 567 715
E-mail: karea@karea.cz
Zástupce ve věcech smluvních: René Ludvík, jednatel
Zástupce ve věcech technických: René Ludvík
Tel./Fax 725 809 400
Email: ludvik@karea.cz

dále jen „zhotovitel“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 25.09.2024, ve znění pozdějších dodatků, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na prodloužení lhůty k realizaci díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1. Předmětem tohoto dodatku je ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA: Článek 2. *Čas plnění*, odst. č. 1 shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní:

1.1. Termín zahájení prací:	25. 9. 2025
Dokončení díla:	30. 11. 2025

Termín řádného dokončení díla je možno přiměřeně prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže zápisem ve stavebním deníku, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými klimatickými podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce, které jsou předmětem této smlouvy, provádět, nebo z viny objednatele. Nezajištění subdodávky nebo materiálu pro provádění díla není důvodem pro prodloužení termínu.

Všechna další ostatní ustanovení článku 2. *Čas plnění* dle smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo č. OISM/2024/0338, pokud nejsou tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce a v elektronické podobě s platností originálu.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Nejdek usnesením č. RM/2480/84/2025 dne 11. 7. 2025

Za objednatele:
Město Nejdek
Dne

Za zhotovitele:
KAREA, spol. s r.o.
Dne

Ludmila Vocelková
starostka města

René Ludvík
jednatel