

**DODATEK č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
č. OISM/2025/0301**

na provedení stavby s názvem

**Chodník Nejdek - Pozorka, podél II/220
„Autobusové zastávky Vysoká Štola, rozcestí“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO NEJDEK

se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocolkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocolková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Rohlík, vedoucí OISM
Alena Volná, referentka OISM

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

KV Realinvest, s.r.o.

Se sídlem: Chebská 204/71, 36006 Karlovy Vary
Zastoupený: Lukášem Kolářem, jednatelem
IČO: 29113903
DIČ: CZ29113903
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 123-651190207/0100
Zapsána: Krajský soud v Plzni sp. zn. C 257 71

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Lukáš Kolár, jednatel
b) ve věcech technických: Lukáš Kolár, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 29.09.2025, ve znění pozdějších dodatků, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na prodloužení lhůty k realizaci díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1. Předmětem tohoto dodatku je ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA z důvodu posunutí předpokládaného časového rámce realizace způsobeného okolnostmi při uzavírání smlouvy, které zhotovitel nemohl ovlivnit. Tyto okolnosti se následně promítly do výrobních procesů poddodavatelů.
Článek III *Termíny plnění*, odst. č. 1 shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní:
 1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: ihned po podpisu smlouvy – jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací;
 - b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **je nejpozději však do 23.12.2025** – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelům včetně kompletní dokladové části díla;
Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelům od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla, včetně dokladové části díla, sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Všechna další ostatní ustanovení článku III *Termíny plnění* dle smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo č. OISM/2025/0301, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce a v elektronické podobě s platností originálu.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Nejdek usnesením č. RM/2789/97/2025, dne 28.11.2025.

V Nejdku dne viz elektronický podpis

V Karlových Varech dne viz elektronický podpis

za Objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města

za Zhotovitele
Lukáš Kolár
jednatel společnosti