



S M L O U V A O D Í L O

DODATEK č. 1

na provedení stavby

s názvem „NEJDEK - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU V ULICÍCH DUKELSKÁ, KOLLÁROVA, SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA A REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICÍCH J. A. GAGARINA, OSVĚTIMSKÁ A BEZRUČOVA“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO NEJDEK
se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocolkovou, starostkou města
IČO: 00254801
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 107-1461250277/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocolková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Miriam Kováčová, pověřená vedoucí OVAK
Bc. Josef Šesták, mistr

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE S.R.O.
Se sídlem: VÍDEŇSKÁ 168/III, 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
Zastoupený: MIROSLAVEM ŠILHÁNEM, JEDNATELEM
IČO: 25195379
DIČ: CZ25195379
Bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.
Číslo účtu: 264449151/0300
Zapsána U KRAJSKÉHO SOUDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, VLOŽKA C 8896

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: MIROSLAV ŠILHÁN, JEDNATEL
b) ve věcech technických: ZDENĚK ŠTAUBER, VÝKONNÝ ŘEDITEL

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na tomto DODATKU č. 1, který mění článek III., odst. 1. smlouvy, z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek v dané lokalitě, následovně:

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: **do 5 ti pracovních dnů od nabytí moci povolení do pozemku** – jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací;
 - b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **nejpozději do 30.06.2024** – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelům včetně předání a převzetí dokladové části díla;

II.

Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nejdek na jejím 40. jednání dne 23. 2. 2024 usnesením č. RM/1260/40/2024.

V Nejdku dne

V Jindřichově Hradci dne

L. Vocelková

za Objednatele

Ludmila Vocelková

starostka města

za Zhotovitele

MIROSLAV ŠILHÁN

JEDNATEL



16.8.24

