

DODATEK Č. 2
evidenční číslo OISM/2022/426
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
Reg. č. smlouvy objednatele: OISM/2022/265
Č. smlouvy zhotovitele: S23-124-0002

na provedení stavby

s názvem „Nejdek, rekonstrukce ZŠ nám. Karla IV.“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„**Občanský zákoník**“)

SMLOVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO NEJDEK

se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocolkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocolková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM
Alena Volná, referentka OISM
Bc. Michaela Palusková, referentka OISM
Zdeněk Pospíšil, technik OISM

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem: České Budějovice, Pražská třída 58/495, PSČ 37004
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
Adresa pro doručování: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ PS ZÁPAD, Pohraniční stráž 436,
357 03, Svatava
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 169818406/0600

Zapsána KS v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu
b) ve věcech technických: Ing. Jan Kutač, ředitel oblasti Sokolov
František Strupf, autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 4.7.2022, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na rozšíření předmětu díla, navýšení ceny díla o Zadávací list č. ZL: 01,02,03,04,05,06,07 ze dne 19.10.2022

II. PŘEDMĚT DÍLA - PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

1. Předmětem tohoto dodatku jsou práce v rozsahu Zadávacího listu č. ZL: 01,02,03,04,05,06,07 včetně přílohy ZL a Oznámení změny č. OZ: 01,02,03,04,05,06,07 ze dne 19.10.2022

III. CENA DÍLA

1. Článek IV. Cena díla, shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní:

Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:		72.022.675,86 Kč
ZL01	úpravy povrchů	1.640,07 Kč
ZL02	překlady	122.470,84 Kč
ZL03	položky chybějící v původním výkazu výměr	250.526,71 Kč
ZL04	ztužující konstrukce krovu	629.287,98 Kč
ZL05	m.č.220	281.845,30 Kč
ZL06	zařizovací předměty	97.549,25 Kč
ZL07	relaxační místnost 3. NP	48.287,78 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 2 vč. ZL č. 07 bez DPH:	1.431.607,93 Kč
DPH 21 %:	300.637,67 Kč

Celková cena díla s DPH:	88.879.683,4Kč
--------------------------	-----------------------

2. Všechna ostatní ustanovení článku IV. Cena díla dle smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změn.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo č. OISM/2022/265, pokud nejsou tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 2 odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/15/1/2022, dne 4.11.2022

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1	Zadávací listy 01-07 včetně oznámení změny
---------------------	--

V Nejdku

V Ejpovicích

za Objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města

za Zhotovitele
ING. PETR ŠOLC
vedoucí odštěpného závodu