

DODATEK Č. 3
evidenční číslo OISM/2022/449
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
reg. č. smlouvy objednatele OISM/2022/216

na provedení stavby

**s názvem „Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Karlovarská,
Nejdek“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocolkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5619290227/0100
35-1770651517/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocolková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM
Alena Volná, referentka OISM

MĚSTO NEJDEK

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
Zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti
IČO: 18248675
DIČ: CZ18248675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. / Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 359948391/0100 / 5220013711/5500
Zapsána u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 1339

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. František Šneberk, jednatel
b) ve věcech technických: Robert Vacek, stavbyvedoucí

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany se v rámci zpětné kontroly údajů uvedených v textu dodatku smlouvy č. 1 ze dne 26.7.2022 zjistily, že se v článku IV. tohoto dodatku č. 1 objevuje písařská chyba. Konkrétně se jedná o chybné uvedení částky navýšení ceny díla v dodatku a z ní vycházející nové ceny díla, která nekoresponduje s částkou uvedenou ve změnovém listu a dle Změnového položkového rozpočtu, který je přílohou dodatku č. 1. Smluvní strany se rozhodly uzavřít dodatek č. 3, kterým dojde k napravení této písařské chyby.

II. CENA DÍLA

1. Článek IV. Cena díla, shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní:

Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	29 939 250,69 Kč
Dodatek č. 1	474 822Kč
Dodatek č. 2	391 003 Kč
Dodatek č. 3 – oprava	18 590 Kč

Celková cena díla s DPH: **37 296 635,6 Kč**

2. Všechna ostatní ustanovení článku IV. Cena díla dle smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo č. OISM/2022/216, pokud nejsou tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/87/3/2022 dne 18.11.2022

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1	Zadávací listy včetně oznámení změny
---------------------	--------------------------------------

V Nejdku dne

Ve Svatavě dne 24.11.2022

za Objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města

za Zhotovitele
Vladislav Štěpánovský
jednatel společnosti