



Dodatek č. 1 ev č. OISM/2020/246
Smlouvy o dílo č. OISM/2020/157

uzavřený podle smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

I. Článek
Smluvní strany

OBJEDNATEL: **MĚSTO NEJDEK**
se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM
Alena Volná, referentka OISM
c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): Zdeněk Pospíšil

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**
Se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
Zastoupený: Ing. Františkem Šneberkem, jednatelem
IČO: 18248675
DIČ: CZ18248675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 359948391/0100, 5220013711/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. František Šneberk, jednatel
b) ve věcech technických: Josef Bartyzal, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek smlouvy na akci:

Nejdek, rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. Karla IV.

PK

1. Předmět dodatku smlouvy č.1

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou práce v rozsahu změnových listů č. 1, 2, 3.

2. Cena za dílo, platební podmínky

2.1. Článek IV. smlouvy o dílo se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	10 077 332,91 Kč
Změnový list č. 1 bez DPH:	926 584,00 Kč
Změnový list č. 2 bez DPH:	164 330,00 Kč
Změnový list č. 3 bez DPH:	68 553,00 Kč

Cena celkem bez DPH:	11 236 799,90 Kč
DPH 21 %:	2 359 728,00 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 s DPH: 13 596 527,90 Kč

2.2. Ostatní ustanovení článku IV. zůstávají beze změn

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo č. OISM/2020/157, tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 51. jednání usnesením č. RM/1543/51/2020.

V Nejdku dne 23.4.2020

Ve Svatavě dne 22.4.2020



za Objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města



za Zhotovitele
Ing. František Šneberk



jednatel
**ISSO - Inženýrská
stavby**
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248475

HK