
Dodatek č. 1 SOD č. OISM/2023/118:  
 „Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, Karlovarská, p.o.“ 
 

 D O D A T E K  Č . 1    
S M L O U V Ě  O  D Í L O  

e v i d e n č n í  č í s l o  O I S M / 2 0 2 3 / 1 1 8  
 

na provedení stavby 

s názvem „Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, 
Karlovarská, p.o.““ 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 
OBJEDNATEL:   MĚSTO NEJDEK 
se sídlem:    náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek  
Zastoupené:    Ludmilou Vocelkovou, starostkou města    
IČO:     00254801,  
DIČ:    CZ00254801 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
č. účtu:    27-5619290227/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ludmila Vocelková, starostka města 
Zástupce ve věcech technických:  Martin Kuchař, vedoucí OISM 
                                       Alena Volná, referentka OISM 

Bc. Michaela Palusková, referentka OISM 
    Zdeněk Pospíšil, technik OISM 
 (dále jen „objednatel“) 
a 
ZHOTOVITEL:               ZISTAV S.R.O. 
Se sídlem:        U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary 
IČ:                              26316803 
DIČ:                         CZ26316803 
Bankovní spojení:    Komerční banka Karlovy Vary 
Číslo účtu:                   78-2424450207/0100 
 
Zapsána    v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 12980 
 
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
a) ve věcech smluvních:   Bc. Lukáš Havel, jednatel 
b) ve věcech technických:   Bc. Lukáš Havel, jednatel 
 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 9.3.2023, se s ohledem na skutečnosti, které 
vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na rozšíření předmětu díla, navýšení ceny díla o Zadávací list č. ZL: 01 ze 
dne 19.5.2023, které bylo předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo.  

II. PŘEDMĚT DÍLA - PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
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1. Předmětem tohoto dodatku jsou práce v rozsahu Zadávacího listu č. ZL: 01 včetně přílohy ZL a Oznámení 

změny č. OZ: 01 ze dne 19.5.2023 

III. CENA DÍLA 

1. Článek IV. Cena díla, shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní: 
    

Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:  4 025 519,98Kč 
 
ZL01 
Oprava jednotkové ceny, odpočet neprováděných parapetů, 
odpočet madla Z5, malba, provedení omyvatelných nátěrů soklu  - 70 048,95 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cena celkem bez DPH   3 955 471,03 Kč  
========================================================== 
DPH 21 %:  830 648,916 Kč 
Celková cena díla s DPH:   4 786 119,95  

  
  
2. Všechna ostatní ustanovení článku IV. Cena díla dle smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změn.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Navržený termín prodloužení díla z důvodu navazujících veřejných zakázek s ohledem na skutečnost, že 
související veřejná zakázka, bez které nelze dílo dokončit je v řešení na Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, a s tím spojená nepředvídatelná časová prodleva dokončení díla. 

1. Článek I II . Termíny plnění, shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní (změny jsou vyznačeny 
zeleně): 

 
1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:  
a) Zahájení plnění Předmětu díla: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo – jedná se o dobu 
předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací;  
b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu 
díla: do 14 dnů od výzvy objednatele – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání 
a převzetí díla objednatelem;  
Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 
Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O 
předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a 
převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

 
2. Všechna ostatní ustanovení článku III . Termíny plnění dle smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změn. 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo č. OISM/2023/118 a všech dodatků, 
pokud nejsou tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/507/20/2023 dne 2.6.2023 

PŘÍLOHY DODATKU 

Příloha č. 1 Zadávací listy 01 včetně oznámení změny  
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V Nejdku dne   V Karlových Varech dne  
   

za Objednatele 
Ludmila Vocelková 

starostka města 
 

za Zhotovitele 
Bc. Lukáš Havel  

Jednatel ZISTAV s.r.o.  
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 01 
Zhotovitel: ZISTAV s.r.o. 
Investor: Město Nejdek Datum:    19.5.2023      
Název akce: Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek 
Způsob odeslání / předání 
datum: 19.5.2023 

Poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci:  
na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Rozpočtový podklad 
na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny:  

- Oprava jednotkové ceny v rozpočtu korugované chráničky 
- Odpočet neprováděných parapetů  
- Odpočet madla Z5  
- Malby  
- Provedení omyvatelných nátěrů soklu 

 
Popis a zdůvodnění změny:   

- Oprava jednotkové ceny v rozpočtu - jedná se o pol. č. 12 chránička 
dvouplášťová korugovaná 63 bezhalogenová ve SO POČÍTAČOVÁ UČEBNA 
a SO UČEBNA FYZIKA-CHEMIE kde byla administrativní chybou zhotovitele 
jednotková cena 1380,-/m. V ostatních stavebních objektech byla uvedena 
jedn. cena přiměřená - obvyklá a to 104,-/m. Jednotková cena byla tedy ve 
všech SO opravena na tu nejnižší a obvyklou v našem případě 104,-/m.  
Při kontrole předloženého čerpání byla jednotková cena ze strany TDS 
rozporována a zhotovitel svou administrativní chybu, která spočívala v 
nepřiměřené ceně uznal a tímto bude cenová hladina sjednocena. 

- Odpočet neprováděných parapetů - jedná se rozpor v PD, tyto práce 
vzhledem k povaze stávajících a dispozici nového nábytku a novým 
rozvodům elektra není nutné provádět vůbec, bude odečteno jako 
méněpráce, a to v rozsahu demontáže, montáže a dodávky nových parapetů 
a přesunu hmot. 

- Odpočet madla Z5 – chyba PD, vzhledem k dispozičnímu řešení stávajících 
konstrukcí - oken nelze na místo montovat. Ve vztahu k bezbariérovému 
přístupu do staveb a pohybu osob nebude absence madla nijak komplikovat 
pohyb osob se zdr. postižením. Madlo bylo pomocné na odvrácené straně 
dveřního křídla. Primární křídlo je opatřeno vlastním zábradlím. 
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- Malby - zhotovitel provede tónování maleb ve stejné jednotkové ceně. 
(zvýšení kvalitativního - estetického stávajícího stavu povrchů úprav - maleb) 

- Provedení omyvatelných nátěrů soklu - není součástí PD, jedná se o 
požadavek uživatele/zřizovatele. Dojde ke sjednocení provedení s ostatními 
učebnami v ZŠ. 

Počet připojených listů specifikací: 1 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává: ZISTAV s.r.o. 
                 
                                                                                        ........................................................ 
 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
                                                                  

....................................................... 
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  

 
....................................................... 

Příloha : Rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 
Zhotovitel: ZISTAV s.r.o. 
Změnový list vystavil: ZISTAV s.r.o. 
Datum:  19.5.2023 
 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
 

Předmět změny:   
- Oprava jednotkové ceny v rozpočtu korugované chráničky 
- Odpočet neprováděných parapetů  
- Odpočet madla Z5  
- Malby  
- Provedení omyvatelných nátěrů soklu 

 
Popis a zdůvodnění změny:   

- Oprava jednotkové ceny v rozpočtu - jedná se o pol. č. 12 chránička 
dvouplášťová korugovaná 63 bezhalogenová ve SO POČÍTAČOVÁ UČEBNA 
a SO UČEBNA FYZIKA-CHEMIE kde byla administrativní chybou zhotovitele 
jednotková cena 1380,-/m. V ostatních stavebních objektech byla uvedena 
jedn. cena přiměřená - obvyklá a to 104,-/m. Jednotková cena byla tedy ve 
všech SO opravena na tu nejnižší a obvyklou v našem případě 104,-/m.  
Při kontrole předloženého čerpání byla jednotková cena ze strany TDS 
rozporována a zhotovitel svou administrativní chybu, která spočívala v 
nepřiměřené ceně uznal a tímto bude cenová hladina sjednocena. 

- Odpočet neprováděných parapetů - jedná se rozpor v PD, tyto práce 
vzhledem k povaze stávajících a dispozici nového nábytku a novým 
rozvodům elektra není nutné provádět vůbec, bude odečteno jako 
méněpráce, a to v rozsahu demontáže, montáže a dodávky nových parapetů 
a přesunu hmot. 

- Odpočet madla Z5 – chyba PD, vzhledem k dispozičnímu řešení stávajících 
konstrukcí - oken nelze na místo montovat. Ve vztahu k bezbariérovému 
přístupu do staveb a pohybu osob nebude absence madla nijak 
komplikovat pohyb osob se zdr. postižením. Madlo bylo pomocné na 
odvrácené straně dveřního křídla. Primární křídlo je opatřeno vlastním 
zábradlím. 

- Malby - zhotovitel provede tónování maleb ve stejné jednotkové ceně. 
(zvýšení kvalitativního - estetického stávajícího stavu povrchů úprav - 
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maleb) 
Provedení omyvatelných nátěrů soklu - není součástí PD, jedná se o 
požadavek uživatele/zřizovatele. Dojde ke sjednocení provedení s ostatními 
učebnami v ZŠ. 

 
Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0  
Cena méněprací bez DPH : 
 

-149 008,14,-  Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

78 959,19,-  Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

-70 048,95,-  Kč 
 

Zůstává dle uzavřené smlouvy o dílo                                          

 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
 



Počítačová učebna

Pol12
CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 
63 bezhalogenová

m -25,000 1 380,00 -34 500,00

CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 
63 bezhalogenová

m 25,000 104,00 2 600,00

92 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus -3,000 59,00 -177,00

93 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m

kus -3,000 442,00 -1 326,00

94 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m -6,930 415,00 -2 875,95

95 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t -0,010 1 200,00 -12,00

Chemie/Fyzika + kabinety

Pol12
CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 
63 bezhalogenová

m -40,000 1 390,00 -55 600,00

CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 
63 bezhalogenová

m 40,000 104,00 4 160,00

Dílna se vstupní chodbou

145 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus -4,000 60,00 -240,00

146 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m

kus -4,000 442,00 -1 768,00

147 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m -9,520 415,00 -3 950,80

149 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t -0,014 2 000,00 -28,00

Vstupní hala se schodištěm

223 K X35.2 Z5 - vnitřní madlo, provedení dle PD kpl -1,000 12 000,00 -12 000,00

Malby a nátěry

784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
středně oděruvzdorných v místnostech v do 
3,80 m

m2 -562,006 65,00 -36 530,39

784211121

Dvojnásobné malby BAREVNÉ ze směsí za 
mokra středně oděruvzdorných v místnostech 
v do 3,80 m (provedení barevných odstínu za 
cenu bílé)

m2 562,006 65,00 36 530,39

Nátěr soklu omyvatelný m2 198,16 180 35668,8

Cena celkem bez DPH -70 048,95
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